

## Gemeinderat Beringen

Postfach 208, 8222 Beringen, Postkonto 82-246-4

Telefon: 052 687 24 18, Fax: 052 687 24 00

E-Mail: [kanzlei@beringen.ch](mailto:kanzlei@beringen.ch)

Homepage: [www.beringen.ch](http://www.beringen.ch)

Einwohnerrat  
8222 Beringen

8222 Beringen, 27. August 2007/FC

## Zusatzkredit Strassenausbau Hegelweg

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

### Ausgangslage allgemein

Im Mai 2004 hat Ihnen der Gemeinderat die beiliegende Vorlage "Ausbau Hinder Chilche" vorgelegt und durch den Einwohnerrat bewilligen lassen.

### Ausgangslage neu

Bezüglich Projektausführung hat sich nichts wesentliches geändert. Die diesbezüglichen Angaben können der Vorlage vom Mai 2004 entnommen werden. Eine völlig neue Situation hat sich aber in Bezug auf die Kosten für die Einwohnergemeinde Beringen ergeben. Der erste Teilabschnitt Gärtliweg wurde in den Jahren 2005 und 2006 ausgeführt. Bei der Verfügung der Mehrwertbeiträge erhoben praktisch alle Anstösser Rekurs. Sie machten geltend, dass sie diese Mehrwertbeiträge nicht mehr zu bezahlen hätten. Aus den Unterlagen des Gemeindearchivs geht hervor, dass die Anstösser am Gärtliweg aber noch nie Mehrwertbeiträge bezahlen mussten. Aufgrund dessen war der Gemeinderat der Ansicht, dass diese Beiträge noch fällig sind. Anlässlich der Rekursverhandlung wurde aber durch die zuständige Rekurskommission entschieden, dass sowohl für die Kanalisation- wie auch für die Wasserleitung keine Mehrwertbeiträge mehr eingezogen werden können. Lediglich für die Verbreiterung der Strasse seien die verfügbaren Mehrwertbeiträge noch zu bezahlen. Dies obwohl schriftliche Unterlagen aus den frühen siebziger Jahren vorhanden sind, worin festgehalten wird, dass für die nördliche Hälfte der Grundstücke zwischen Gärtliweg und Biberichweg zu diesem Zeitpunkt lediglich Mehrwertbeiträge für Strasse und Wasserleitung an den Biberichweg zu bezahlen und dass sämtliche Mehrwertbeiträge, auch für die nördliche, obere Grundstücksfläche, für die Kanalisation zu einem späteren Zeitpunkt an den Gärtliweg zu entrichten seien.

Die Begründung der Rekurskommission liegt darin, dass diese Mehrwertbeiträge nach 10 Jahren verjährt seien und diese durch die Gemeinde viel früher hätten verfügt werden müssen.

Die Abrechnung für den Ausbau Gärtliweg wird daher wesentlich schlechter ausfallen, als in der Vorlage angenommen. Eine detaillierte Abrechnung wird dem Einwohnerrat zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt.

### **Kosten neu**

Die Offerten für den Projektteil Hegelweg belaufen sich auf 280'000 Franken, gegenüber der Vorlage Mai 2004, wo von Baukosten von 300'000 Franken ausgegangen wurde.

In der alten Vorlage ist jedoch angenommen worden, dass sämtliche Kosten über Mehrwertbeiträge finanziert worden wären, was nach neuem Wissenstand nun nicht mehr der Fall ist. Es kann lediglich noch mit einem Mehrwertbeitrag von 20'000 Franken gerechnet werden kann.

Aus diesem Grund hat sich die Situation für die Gemeinde stark verändert und der Gemeinderat benötigt nun einen Zusatzkredit von 260'000 Franken, um den geplanten Ausbau Hegelweg überhaupt realisieren zu können.

### **Antrag neu**

Der Gemeinderat ersucht den Einwohnerrat, auf die Vorlage einzutreten und beantragt gestützt auf Art. 16 lit. i) der Verfassung der Einwohnergemeinde Beringen einen Zusatzkredit von 260'000 Franken, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums, für den Ausbau Hegelweg zu Lasten des Investitionsbudget 2007 zu genehmigen.

Freundliche Grüsse

**Namens des Gemeinderates Beringen**

Der Präsident:

Der Schreiber: