

## **Abrechnung über die Sanierung Unterstieg West**

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit Bericht und Antrag betreffend Abrechnung über die Sanierung des Unterstiegs West.

### **1. Ausgangslage**

Die alte Gusswasserleitung wurde 1948 gebaut. Der Strassenbelag hatte viele Belagsflecke. Die Randabschlüsse waren in einem guten Zustand, so dass diese belassen werden konnten.

Die Kanalisation wies nur kleine Mängel auf. Einige Kanaldeckel mussten ersetzt werden.

Am 9. Dezember 2014 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 190'000 zu.

### **2. Projektablauf**

Die Wasserleitung wurde durch eine neue Kunststoffleitung ersetzt. Die bestehenden Hydranten wurden durch neue ersetzt. Total wurden 160 m Wasserleitung erneuert. Der Anschluss der Wasserleitung aus dem Eggeweg wurde bereits 2014 ausgeführt, so dass dort fortgefahren werden konnte.

Die Anwohner wurden vor Baubeginn angefragt, ob sie die eigenen Hauszuleitungen ersetzen möchten.

Die bestehende Kanalisation hatte gemäss GEP (Genereller Entwässerungsplan) nur leichte Schäden, so dass diese mittels Roboterverfahren behoben werden konnten.

### **3. Rückmeldungen zum Ausbau / Ergebnis**

Die Sanierung des Unterstieges West wurde von den Anwohnern mit grossem Interesse verfolgt. Es konnte sehr effizient gearbeitet werden, trotz den sehr engen Platzverhältnissen. Die Sanierung konnte mit einem sehr guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

### **4. Abrechnung**

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 117'124.10 ab.

Gegenüber der Einwohnerratsvorlage resultieren somit Minderausgaben von brutto CHF 72'875.90

Die Kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, was die Kosten für die Gemeinde um CHF 19'564.85 reduzierte.

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Kanalisation	710.5010.49	44'000	5'762.20
Wasserleitung Unterstieg West	700.5010.57	140'000	106'931.75
Beleuchtung	620.3041	6'000	4'430.15
<b>Bruttokosten inkl. MwSt.</b>		<b>190'000</b>	<b>117'124.10</b>
Subvention Kantonale Feuerpolizei	700.6610	-24'000.00	-19'564.85
<b>Nettokosten Gemeinde</b>		<b>166'000.00</b>	<b>97'559.25</b>

## 5. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung Unterstieg West über brutto CHF 117'124.10 zu genehmigen.

### Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura