

## **Abrechnung über den Trottoirausbau an der Schaffhauserstrasse vom Gäslistieg bis Ischlagstrasse**

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit Bericht und Antrag betreffend der Abrechnung über den Trottoirausbau an der Schaffhauserstrasse vom Gäslistieg bis Ischlagstrasse.

### **1. Ausgangslage**

Am 05. Juli 2017 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 482'000.00 zu.

Insgesamt hatte der Gemeinderat vier Berichte und Anträge zuhanden des Einwohnerrates erarbeitet:

- Versickerungsanlage Benze
- Trottoirausbau Schaffhauserstrasse vom Gäslistieg bis zur Ischlagstrasse (Teilprojekt „Neugestaltung des Strassenraumes Schaffhauserstrasse, H14“)
- Pumptrack-Anlage Benze
- Aufenthaltsbereich und Spielplatz Benze

Um den Einwohnerrat über alle vier Projekte im Gesamtkontext zu informieren, wurde eine separate Orientierungsvorlage "Entwicklung Gebiet Benze" erarbeitet.

Das Projekt „Neugestaltung des Strassenraumes Schaffhauserstrasse, H14“ wird in mehreren Etappen realisiert. Das Kantonale Tiefbauamt tritt bei den anderen Teilstücken als Bauherr auf. Sie werden ins Agglomerationsprogramm 4 aufgenommen.

In dieser ersten Etappe der Neugestaltung Schaffhauserstrasse wurden Arbeiten im Abschnitt Gäslistieg bis Ischlagstrasse umgesetzt. Hier liegt die Beteiligung des Kantons bei 26%. Für die Ausführung dieses Abschnittes oblag die Baustellenleitung der Gemeinde Beringen.

Vorgesehen war die Erstellung des Trottoirs Nord, der Entwässerung und der Beleuchtung. Diese Arbeiten wurden parallel mit der Erstellung der Versickerung Benze realisiert.

### **2. Projekt Trottoirneubau**

Das nördliche Trottoir wurde auf der gesamten Länge vom Gäslistieg bis zum Ischlag durchgängig neu erstellt. Das neue Trottoir ist 2.0 m breit und erhält ein Quergefälle in Richtung Fahrbahn.

Der Randabschluss auf der Nordseite ist ein einfacher Bundstein und auf der Südseite zur Fahrbahn ein Randstein mit Anschlag von 10 cm.

In den Bereichen der Einlenker wurde eine Trottoirüberfahrt ebenfalls mit einem Quergefälle erstellt.

Unter dem neuen Trottoir wurde auf der Nordseite eine neue Meteorwasserleitung erstellt.

Vom Gäslistieg bis Ischlag wurde die Beleuchtung durchgängig mit LED-Technologie erstellt, wodurch die Sicherheit auf der gesamten Strecke erhöht werden konnte.

### 3. Projektablauf

Die Ausführung des Bauprojektes wurde nach der Planaufgabe im September 2017 gestartet. Noch vor Weihnachten 2017 konnten die LED-Leuchten der neuen Beleuchtungsanlage in Betrieb genommen werden. Auch die Tiefbauarbeiten waren vor Weihnachten 2017 fertiggestellt.

### 4. Rückmeldungen zum Ausbau / Ergebnis

Der Bau des Trottoirs wurde ohne Probleme ausgeführt. Die Verkehrsregelung mit einer Ampel im Bereich der Baustelle wurde gut von den Verkehrsteilnehmern angenommen. Die Übersicht auf der geraden Strecke und die kurzen Rotphasen haben sich positiv ausgewirkt.

Das Trottoir wird von der Bevölkerung angenommen. Seit der Eröffnung des Benzeparkes wird es rege genutzt.

### 5. Abrechnung

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 304'319.80 ab. Die sehr gute Pauschal-Offerte der Strassenbauunternehmung hat zu einer sehr günstigen Vergabe geführt. Die Budgetzahlen des Kostenvoranschlages vom kantonalen Tiefbauamt waren zudem etwas konservativ gerechnet.

Gegenüber der Einwohnerratsvorlage resultieren somit Minderausgaben von brutto CHF 177'680.20. Die Abrechnung mit dem Kanton wurde, nach einer 1. Akontorechnung, per 15.01.2019 definitiv erstellt.

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Strasse	620.501.207	437'200.00	278'660.25
Beleuchtung	620.501.207	40'000.00	23'245.85
Markierungen	620.501.207	4'800.00	2'413.70
<b>Bruttokosten inkl. MwSt.</b>		<b>482'000.00</b>	<b>304'319.80</b>
Schlussrechnung an Kt. TBA 26% (1. Etappe, Gäslistieg/Ischlagstr.)	620.6610	-125'000.00	-79'123.15
<b>Nettokosten Gemeinde</b>		<b>357'000.00</b>	<b>225'196.65</b>

### Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über den Trottoirausbau an der Schaffhauserstrasse vom Gäslistieg bis Ischlagstrasse von brutto CHF 304'319.80 zu genehmigen.

**Namens des Gemeinderates Beringen**

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura