

Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Rain

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht und Antrag betreffend der Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Rain.

1. Ausgangslage

Am 10. März 2015 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 225'000.00 für die Sanierung der Wasserleitung Rain zu.

Der Kreditbeschluss musste bis am 31.12.2015 für den Subventionsbeitrag der kantonalen Feuerpolizei gefasst und eingereicht werden. Die Umsetzung kann bis 2022 erfolgen (mit Abrechnung).

2. Projektablauf

Im Rain wurde die bestehende Wasserleitung (Guss \varnothing 150 mm) auf einer Gesamtlänge von ca. 240 m durch eine neue Kunststoffleitung (PE100 PN 16 \varnothing 160/131 mm) ersetzt. Zwei Streckenschieber sowie 11 Hausanschlussschieber (ältester Hausanschluss 1956) wurden ebenfalls erneuert.

Zur Deckung der Hydrantendichte nach der Löschwasserverordnung wurde ein neuer Hydrant erstellt.

3. Ausbau / Ergebnis

Die Sanierung der Wasserleitung Rain wurde termingerecht ausgeführt. Die Sanierung verlief problemlos. Die Subventionsabrechnung wurde erst Ende 2019 gestellt.

Die bauliche Sanierung konnte mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

4. Abrechnung

Die Abrechnung der Wasserleitung schliesst mit Bruttokosten von CHF 123'092.70 ab.

Dass die Kosten der Wasserleitung Rain den Budgetantrag an den Einwohnerrat aus dem Jahre 2015 unterschreiten werden, war schon vor der Offertöffnung der Submittenten klar. Im Gemeindebudget 2018 hätte die Investition "Wasserrechnung Rain" gegen unten angepasst werden müssen.

Die anderen Teilbereiche der Gesamtkosten Strasse und Kanalisation werden separiert dem Gemeinderat zur Abrechnung vorgelegt. Dabei handelt es sich um gebundene Ausgaben. Auch dort wurden die Kosten der Budgetvorgabe unterschritten.

Die kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, wodurch die Ausgaben für die Gemeinde um CHF 21'124.15 gesenkt wurden.

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Wasserleitungsbau „Rain“	700.5011.11	225'000.00	123'092.70
Bruttokosten inkl. MwSt.		225'000.00	123'092.70
Subvention kantonale Feuerpolizei	700.6610	-45'000.00	-21'124.15
Nettokosten Gemeinde		180'000.00	101'968.55

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Rain über brutto CHF 123'092.70 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura