

Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Unterstieg Ost

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht und Antrag betreffend der Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Unterstieg Ost.

1. Ausgangslage

Am 10. März 2015 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 260'000.00 für die Sanierung der Wasserleitung Unterstieg Ost zu.

Der Kreditbeschluss musste bis am 31.12.2015 für den Subventionsbeitrag der kantonalen Feuerpolizei gefasst und eingereicht werden. Die Umsetzung kann bis 2022 erfolgen (mit Abrechnung).

2. Projektablauf

Im Unterstieg Ost wurde die bestehende Wasserleitung (Guss \varnothing 150 mm) ab dem Stiegwegli bis zum Neuweg mit einer Gesamtlänge von ca. 265 m durch eine neue Kunststoffleitung (PE100 PN 16 \varnothing 160/131 mm) ersetzt. Sieben Streckenschieber sowie 13 Hausanschlusschieber (ältester Hausanschluss 1949) mussten ebenfalls erneuert werden.

An der neuen Leitung wurden zwei neue Hydranten (Nr. 134, 135) angeschlossen.

Der Ersatz der Leitung wurde im Jahr 2018 ausgeführt.

3. Ausbau / Ergebnis

Die Sanierung der Wasserleitung Unterstieg Ost wurde termingerecht ausgeführt. Die Sanierung verlief problemlos. Die Subventionsabrechnung wurde Ende 2019 gestellt.

Die bauliche Sanierung konnte mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

4. Abrechnung

Die Abrechnung der Wasserleitung schliesst mit Bruttokosten von CHF 160'794.60 ab.

Dass die Kosten der Wasserleitung Unterstieg Ost den Budgetantrag der Einwohnerratsvorlage aus dem Jahre 2015 unterschreiten werden war schon vor der Offertöffnung der Submittenten klar. Im Gemeindebudget 2018 hätte die Investition „Wasserrechnung Unterstieg Ost“ gegen unten angepasst werden müssen.

Die anderen Teilbereiche der Sanierung „Unterstieg Ost“ Strasse und Kanalisation werden separiert dem Gemeinderat zur Abrechnung vorgelegt. Dabei handelt es sich um gebundene Ausgaben.

Die kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, wodurch die Ausgaben für die Gemeinde um CHF 32'430.00 gesenkt wurden.

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Wasser	700.5011.12	260'000.00	160'794.60
Bruttokosten inkl. MwSt.		260'000.00	160'794.60
Subvention kantonale Feuerpolizei	700.6610	-52'000.00	-32'430.00
Nettokosten Gemeinde		208'000.00	128'364.60

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Unterstieg Ost über brutto CHF 160'794.60 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura