

Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung im Zelgliweg in Guntmadingen

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht und Antrag betreffend der Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung im Zelgliweg in Guntmadingen.

1. Ausgangslage

Am 10. März 2015 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 67'000.00 für die Sanierung der Wasserleitung im Zelgliweg in Guntmadingen zu.

Der Kreditbeschluss musste bis am 31.12.2015 für den Subventionsbeitrag der kantonalen Feuerpolizei gefasst und eingereicht werden. Die Umsetzung kann bis 2022 erfolgen (mit Abrechnung).

2. Projektablauf

Im Zelgliweg wurde die bestehende Wasserleitung mit unbekanntem Alter (Material unbekannt \varnothing 75 mm) mit einer Gesamtlänge von ca. 40 m durch eine neue Kunststoffleitung (PE100 PN 16 \varnothing 160/131 mm) ersetzt. An der Leitung wurden ein Hydrant (Nr. 9) und fünf Hausanschlussschieber neu erstellt. Ab dem Hydrant wurde die Leitung (\varnothing 63/50 mm) verkleinert, da es sich ab hier um eine Hauszuleitung handelte.

Der Ersatz der Trinkwasserleitung wurde im Jahr 2017 ausgeführt.

3. Ausbau / Ergebnis

Die Sanierung der Wasserleitung Zelgliweg wurde termingerecht ausgeführt. Die Sanierung verlief problemlos. Die Subventionsabrechnung wurde erst Ende 2019 erstellt. Zusätzlich musste im Zuge der Belagsarbeiten ein maroder Randabschluss der Gemeindestrasse ersetzt werden. Dies hat die Kosten um knapp 5 % über den budgetierten Betrag erhöht.

Die bauliche Sanierung konnte mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

4. Abrechnung

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 70'108.45 ab.

Die kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, wodurch die Ausgaben für die Gemeinde um CHF 13'000.00 gesenkt wurden.

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Wasser	700.5011.15	67'000.00	70'108.45
Bruttokosten inkl. MwSt.		67'000.00	70'108.45
Subvention kantonale Feuerpolizei	700.6610	-13'000.00	-13'000.00
Nettokosten Gemeinde		54'000.00	57'108.45

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung im Zelgliweg in Guntmadingen über brutto CHF 70'108.45 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura