

Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung im Neuweg Mitte

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht und Antrag betreffend der Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung im Neuweg Mitte.

1. Ausgangslage

Am 10. März 2015 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 325'000.00 für die Sanierung der Wasserleitung im Neuweg Mitte zu.

Der Kreditbeschluss musste bis am 31.12.2015 für den Subventionsbeitrag der kantonalen Feuerpolizei gefasst und eingereicht werden. Die Umsetzung konnte bis 2022 erfolgen (mit Abrechnung).

2. Projektablauf

Im Neuweg Mitte wurde die bestehende Wasserleitung von 1972 (Guss \varnothing 100 mm) ab dem Grundstück GB Nr. 1949 bis zum Grundstück GB Nr. 702 mit einer Gesamtlänge von ca. 78 m durch eine neue Kunststoffleitung (PE100 PN 16 \varnothing 160/130.8 mm) ersetzt.

An der neuen Wasserleitung wurden Hausanschlussschieber und ein Hydrant (Nr. 54) neu erstellt.

Die bestehende Verbindungsleitung vom Neuweg zur Gellerstrasse auf dem Grundstück GB Nr. 1953 wurde auf einer Länge von ca. 61 m erneuert.

Um die Löschwasserversorgung massiv zu verbessern, wurde die Wasserleitung im Neuweg bis zur Kreuzung Eggeweg auf einer Länge von 266 m mit einer Kunststoffleitung (PE100 PN 16 \varnothing 160/130.8 mm) ergänzt und drei zusätzliche Hydranten erstellt.

Der Ersatz der Wasserleitung wurde im Jahr 2017 ausgeführt.

3. Ausbau / Ergebnis

Die Sanierung der Wasserleitung Neuweg Mitte wurde termingerecht ausgeführt. Die Sanierung verlief problemlos. Die Subventionsabrechnung wurde Ende 2019 gestellt.

Die bauliche Sanierung konnte mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

4. Abrechnung

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 231'870.35 ab.

Die Kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, wodurch die Ausgaben für die Gemeinde um CHF 48'705.65 gesenkt wurden.

Begründung der Minderkosten:

Schon die Offertöffnung zeigte, dass die Strassenbauunternehmung ein sehr günstiges Angebot abgegeben hat. Erfreulicherweise war auch an vielen Stellen der Strassenkoffer mächtiger als dies bei den Sondagen im Vorfeld der Ausschreibung der Fall war.

Dies generierte zusätzliche Einsparungen von rund CH 100'000.00 für die 3 Projekte, aufgeteilt in Wasser- / Kanal- und Strassenbau, am Neuweg Mitte.

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Wasser	700.5011.10	325'000.00	231'870.35
Bruttokosten inkl. MwSt.		325'000.00	231'870.35
Subvention Kantonale Feuerpolizei	700.6610	-65'000.00	-48'705.65
Nettokosten Gemeinde		260'000.00	183'164.70

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Neuweg Mitte über brutto CHF 231'870.35 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura