

Abrechnung über den Ausbau der ARA Hallau

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Vorlage betreffend Abrechnung über den Ausbau der ARA Hallau.

1. Ausgangslage

An der Delegiertenversammlung vom 7. April 2010 genehmigte die Delegiertenversammlung des Abwasserverbandes Klettgau einen Planungskredit von CHF 650'000.00 (exkl. MwSt.) für den Ausbau und die Erneuerung der ARA Hallau.

Über den Baukredit von CHF 20'450'000 (exkl. MwSt.) mussten sämtliche Gemeinden des Zweckverbandes beschliessen. Am 14. März 2011 stimmte der Einwohnerrat dem Baukredit für den Ausbau und die Erneuerung der ARA Hallau zu. Gleichzeitig nahm er Kenntnis von der Finanzierung durch den Verband mittels Gebühren und verabschiedete die Vorlage zuhanden der Urnenabstimmung. Die Stimmberechtigten der Gemeinde Beringen genehmigten diesen Kredit am 15. Mai 2011 ebenfalls.

Insgesamt wurden somit CHF 21'100'000.00 (exkl. MwSt) für die Planung und die Realisierung des Ausbaus und der Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage Hallau genehmigt.

2. Abrechnung

Seit 6 Jahren ist die neue Abwasserreinigungsanlage in Hallau in Betrieb. In dieser Zeit mussten noch diverse Mängel behoben werden. Diese Bereinigungsarbeiten konnten in den letzten Monaten abgeschlossen werden und die Abrechnung liegt jetzt vor.

Die Abrechnung schliesst mit geringfügigen Mehrkosten von CHF 11'086.35 (exkl. MwSt.) ab, was einer Kreditüberschreitung von 0.053 % entspricht.

Die 87. Delegiertenversammlung des Abwasserverbandes Klettgau hat am 26. August 2020 die Bauabrechnung, welche mit CHF 21'111'086.35 (exkl. MwSt.) abschliesst, zuhanden der Gemeinden genehmigt.

Da der Abwasserverband vorsteuerabzugsberechtigt ist und die geleisteten Mehrwertsteuerbeträge wieder zurückfordern kann, erfolgt die Abrechnung exklusive Mehrwertsteuer.

Für detaillierte Informationen verweist der Gemeinderat auf die beiliegende Bauabrechnung «Ausbau und Erweiterung ARA Hallau».

Antrag:

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über den Ausbau und die Erneuerung der ARA Hallau über CHF 21'111'086.35 (exkl. MWST) zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Hansruedi Schuler

Florian Casura

Beilage:

- Abrechnung Ausbau und Erneuerung ARA Hallau vom 12. Februar 2020