

**Bericht und Antrag
des Gemeinderates an den Einwohnerrat
über die Abrechnung der Sanierung der Wasserleitung Biberichweg Ost**

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen hiermit Bericht und Antrag über die Abrechnung der Sanierung der Wasserleitung Biberichweg Ost.

Unseren Anträgen schicken wir folgende Ausführungen voraus. Die Abrechnung vom 02. November 2020 wurde zurückgezogen und nun angepasst. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler.

1. Ausgangslage

Am 10. März 2015 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 154'000.00 für die Sanierung der Wasserleitung Biberichweg Ost zu

Der Kreditbeschluss musste bis am 31. Dezember 2015 für den Subventionsbeitrag der kantonalen Feuerpolizei gefasst und eingereicht werden. Die Umsetzung kann bis 2022 erfolgen (mit Abrechnung).

2. Projektablauf

Im Biberichweg wurde die bestehende Wasserleitung (Guss \varnothing 100 mm) ab dem Streckenschieber in der Kreuzung Postberg bis zum Streckenschieber in der Kreuzung Höhenweg auf einer Länge von ca. 144 m durch eine neue Kunststoffleitung (PE100 PN 16 \varnothing 160/131 mm) ersetzt. Ein Streckenschieber sowie drei Hausanschlussschieber (ältester Hausanschluss 1962) wurden ebenfalls erneuert.

Zusätzlich wurde der Brunnen vor dem Friedhof neu angeschlossen. Der Brunnen kann nun unabhängig von der Wasserversorgung im Friedhof reguliert werden.

An der neuen Leitung wurden 2 Hydranten (Nr. 8 und 82) neu erstellt.

3. Ausbau / Ergebnis

Die Sanierung der Wasserleitung Biberichweg Ost wurde termingerecht ausgeführt. Die Sanierung verlief problemlos. Die Subventionsabrechnung wurde erst Ende 2019 gestellt.

Die bauliche Sanierung konnte mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

Der Brunnen auf dem Vorplatz des Friedhofes ist nun so mit der Hauptwasserleitung verbunden, dass der Brunnen und die Friedhofanlage separiert an- und abgestellt werden können. Am Brunnen fließt das ganze Jahr Wasser. Dies ist vor allem im Frühling

wichtig, da Grabbepflanzungen bewässert werden können, auch wenn innerhalb des Friedhofes das Wasser noch abgestellt ist.

4. Abrechnung

Die Abrechnung der Wasserleitung Biberichweg Ost schliesst mit Bruttokosten von CHF 148'230.75 ab.

Die Kantonale Feuerpolizei leistete an den Ersatz der bestehenden Wasserleitung einen Beitrag, wodurch die Ausgaben für die Gemeinde um CHF 28'708.40 gesenkt wurden.

	Konto	Kostenvoranschlag in CHF	Abrechnung in CHF
Wasserleitungsbau «Biberichweg Ost»	700.5011.03	154'000.00	148'230.75
Bruttokosten inkl. MwSt.		154'000.00	148'230.75
Subvention Kant. Feuerpolizei	700.6610	-31'000.00	-28'708.40
Nettokosten Gemeinde		123'000.00	119'522.35

5. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung über die Sanierung der Wasserleitung Biberichweg Ost über brutto CHF 148'230.75 zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Roger Paillard

Florian Casura