

**Bericht und Antrag
des Gemeinderates an den Einwohnerrat
Abrechnung über den Planungskredit für den Bau eines 6. Kindergartens**

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit unterbreiten wir Ihnen Bericht und Antrag betreffend Abrechnung über den Planungskredit für den Bau eines 6. Kindergartens

Am 30. März 2021 genehmigte der Einwohnerrat den Kreditantrag für die Planung eines 6. Kindergartens (neu Kindergarten Im Benze). Der Kredit von CHF 95'000.-- wurde bewilligt.

1. Ausgangslage

Am 25. Februar 2019 nahm der Gemeinderat Beringen Kenntnis vom Bericht des Schulreferates betreffend die Anforderung eines 6. Kindergartens ab dem Schuljahr 2022/2023. In Anbetracht des moderaten Wachstums der Gemeinde, kann davon ausgegangen werden, dass längerfristig 6 Kindergärten benötigt werden.

Im Sommer 2020 wurde eine detaillierte Schulraumanalyse durchgeführt. Daraus ging hervor, dass derzeit «nur» der Bedarf für den Bau eines 6. Kindergartens besteht.

Mit dem Bau eines einzelnen Kindergartens, der bei Bedarf erweitert werden kann, könnten die allfälligen Raumbedürfnisse der Zukunft abgedeckt werden.

2. Projektierung

Mit dem beantragten Planungskredit wurde ein Bauprojekt ausgearbeitet, das die Vorgaben gemäss dem Raumprogramm erfüllt. Der Gemeinderat prüfte auch in einer ersten Projektphase die Varianten «konventionell» und alternativ einen Modulbau in Holz.

Leider konnte nicht, wie ursprünglich angedacht, das Modell Haargasse mit KiGa-Betrieb auf zwei Stockwerken, verwendet werden. Es entstand ein komplett anderes Konzept, das auch die Hanglage mit gedeckten Aussenplätzen integrieren musste.

Auf Basis der Erkenntnisse aus der Projektphase und Planungskredit hatte der Gemeinderat die Vorlage für den späteren Baukredit erarbeitet und dem Einwohnerrat im August 2021 vorgelegt.

Die Projekt- und Planungsphase kann nun abgeschlossen werden. Der Baukredit wird später nach den Erhalt der Subventionszahlungen durch den Kanton Schaffhausen im Einwohnerrat abgerechnet.

3. Kosten

Die nachfolgend ausgewiesenen Kosten beinhalten sämtliche Aufwendungen für den Planungskredit. Da aus der Planung ein Projekt entstanden ist, das tatsächlich gebaut wird, wurde der Kredit aus der laufenden Rechnung gemäss HRM2 in die Investitionsrechnung umgebucht. Die Planungskosten werden zusammen mit den Baukosten aktiviert und gemäss den Vorgaben von HRM2 abgeschrieben.

| Projektkosten | Budget in CHF | Rechnung in CHF |
|--|----------------------|------------------------|
| Planung, Ausarbeitung inkl. Fachplaner | 75'000.00 | 72'817.85 |
| Bewilligungsphase inkl Baugesuch | 14'000.00 | 15'141.05 |
| Diverses, ca. 10% | 6'000.00 | 5'076.85 |
| Gesamtkosten Planungskredit | 95'000.00 | 93'035.75 |

Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat Beringen, die Abrechnung über den Planungskredit von CHF 93'035.75 (Investitionskonto 6.2170.5040.071) für die Planung des Kindergartens Im Benze zu genehmigen.

Namens des Gemeinderates Beringen

Der Präsident:

Der Schreiber:

Roger Paillard

Florian Casura