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Vorlage des Gemeinderates Beringen vom 21. Januar 2019 
 
 

Abrechnung über die Pumptrack-Anlage im Benzepark 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Hiermit unterbreiten wir Ihnen Bericht und Antrag betreffend der Abrechnung über die Pumptrack-
Anlage im Benzepark. 
 
 
1. Ausgangslage 

 
Am 5. Juli 2017 genehmigte der Einwohnerrat den Bruttokredit von CHF 350‘000.00 für  die 
Erstellung einer Pumptrack-Anlage im Benzepark. 
 
Wie in der Orientierungsvorlage beschrieben wurde das Projekt Benzepark (Pumptrack) 
Hand in Hand mit der bereits geplanten Versickerung realisiert. Es ergaben sich Synergie-
effekte im Bereich der Planung sowie der Realisierung der verschiedenen Vorhaben (Versi-
ckerung, Pumptrack-Anlage, Aufenthaltsbereich und Spielplatz sowie der Fussgängerfüh-
rung entlang der Schaffhauserstrasse). 
 
Die langgezogene Modellierung der Sickergrube in das Gelände hinein ermöglichte einen 
beidseitigen Zugang zum Pumptrack und dem künftigen Aufenthalts- und Spielplatz. 
 
Das Ziel bestand darin, eine Anlage zu realisieren, welche mit wenigen Mitteln auskommt 
und für den Betrieb selbsterklärend ist. 
 
 

2. Konzept 
 
Der Pumptrack ist eine Sport- und Spielanlage. Die Anlage soll von allen Interessierten ge-
nutzt werden können. Das Zielpublikum sind Zweiradfahrer von 2 – 82 Jahren, wobei vo-
raussichtlich die 6- bis 40-Jährigen am meisten vertreten sein werden. Gefahren werden 
kann mit verschiedenen Velotypen (Mountainbikes, Dirt- und BMX-Bikes, Like-A-Bikes, 
etc.). 
 
 

3. Bauablauf 
 
Um die Synergien zu nutzen wurde nach der Genehmigung durch den Einwohnerrat ein 
Baugesuch über alle Teilobjekte eingereicht. Als Plangrundlage dienten die Skizzen der 
Einwohnerratsvorlage. 
 
Als Folge kleinerer Unstimmigkeiten wurde das vorgesehene Unternehmen für die Realisie-
rung der Beringer Pumptrack-Anlage im Zuge des Bewilligungsverfahrens ausgewechselt.  
 
Der Belag der Bahn besteht nun aus Asphalt und nicht wie ursprünglich vorgesehen aus 
einem mit Kalk oder Zement stabilisierten Spezialbelag. Die Meteorkanalisation mündet in 
die Versickerungsanlage, so dass sich im buckligen Bahngelände keine Wasserlachen bil-
den werden.  
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Es wurden vorgängig leere Elektrorohre für eine energiesparende LED-Beleuchtung ver-
legt. So könnte bei Bedarf eine Beleuchtung während den Monaten mit frühen Dämme-
rungszeiten nachgerüstet werden. 
 

 
 
 

4. Rückmeldung der Nutzer  
 

 
 
Die Rückmeldungen zum Pumptrack sind durchwegs positiv. Alle Altersklassen tummeln 
sich auf der Anlage, so dass von einer absoluten “Pumptrack-Manie“ gesprochen werden 
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kann. Es ist erfreulich, wie diese Neuerung angenommen wurde. Der Pumptrack ist extrem 
gut ausgependelt, so dass eine Runde ohne Pedaleinsatz bei genügend Schwung über die 
Wellen der Belagsflächen möglich ist. 
 
Der Park ist sowohl von der Schaffhauserstrasse wie auch von der Ischlagstrasse her er-
reichbar. Das zwei Meter breite Trottoir entlang der Schaffhauserstrasse ist bis zur Is-
chlagstrasse fertiggestellt. Gehbehinderte Personen und auch Erziehungsberechtigte mit 
Kinderwagen haben einen barrierefreien Zugang zum Park und können dem Treiben im 
Pumptrack zuschauen. Entlang der Ischlagstrasse wurden 3-4 Parkmöglichkeiten errichtet, 
die meist belegt sind. Die PW’s der Besucher werden leider oft unglücklich parkiert, was 
schon Polizeieinsätze in der Wohnzone und an der Ischlagstrasse erforderte. 
 
Ebenfalls rege genutzt wird die WC-Anlage, welche den Pumptrack-Nutzern zur Verfügung 
steht. 
 
Gesamthaft kann gesagt werden, der Pumptrack ist eine ästhetische Bereicherung für das 
Ortsbild und die Freude, die diese Anlage den Nutzern bereitet, rechtfertigt das Preis-
Leistungsverhältnis absolut.  
 
 

5. Gesamtkosten “Pumptrack-Anlage im Benzepark“ 
 
Die nachfolgenden detailliert ausgewiesenen Kosten beinhalten sämtliche Aufwendungen 
für die Projektierung und den Bau der Pumptrack-Anlage.  
 
Der tiefere Mehrwertsteuersatz reduziert den Betrag um ca. CHF 720.00. 
 
Ein Beitrag des Sportfonds Swisslos wurde vor Baubeginn beantragt und reduziert die Brut-
tokosten um weitere CHF 60‘000.00. Sponsorengelder involvierter Unternehmungen von 
CHF 8‘000.00 durften entgegengenommen werden. Dies reduzierte die Bruttokosten er-
neut.  
 
Die budgetierten Nettokosten konnten somit um CHF 98‘629.50 unterschritten werden. 
 
Baukosten Pumptrack-Anlage 
Park Beringen, Kto. 350.5011.01 

Budget  in CHF
Rechnung inkl. 

MwSt. mit 7.7 %  

Baustelleneinrichtung 5‘000.00 5‘000.00 
Erdarbeiten 15‘140.00 19‘679.00 
Entsorgung 9‘100.00 9‘280.25 
Pumptrack und Like a bike 160‘000.00 143‘348.10 
Fundation und Beläge 40‘480.00 49‘836.90 
Begrünung 20‘000.00 12‘313.40 
Abfalleimer, Beschilderung, Schwenkgitter etc. 4‘000.00 3‘435.30 
Bau und Projektleitung (inkl. Fachplaner) 20‘000.00 16‘477.55 
Maschendrahtzaun entlang Schaffhauserstrasse 4‘000.00 bei Pumptrack 
Unvorhergesehenes und Reserve 46‘354.00 0.00 
Bruttokosten exkl. MwSt. 324‘074.00 259‘370.50 
MwSt. 8% 25‘926.00 In Rechnungen 
Bruttokosten inkl. MwSt. 350‘000.00 259‘370.50 
Beitrag Sportfonds Swisslos -60‘000.00 -60‘000.00 
Sponsoring (4 beteiligte Unternehmer) offen -8‘000.00 
Nettokosten der Pumptrack-Anlage 290‘000.00 191‘370.50 
 

  



Abrechnung Pumptrack-Anlage Benzepark  Seite 4 von 4 

Antrag 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung 
über die Bruttokosten von CHF 259‘370.50 für die Schaffung Pumptrack-Anlage im Benzepark zu 
genehmigen.  
 
 
 Namens des Gemeinderates Beringen 
 
 Der Präsident:  Der Schreiber: 
 
 
 
 Hansruedi Schuler  Florian Casura 


