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Vorlage des Gemeinderates Beringen vom 10.02.2020 
 
 
Abrechnung über den Einbau eines Liftes im Schulhaus Schützeweg I, Beringen 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht und Antrag betreffend der Abrechnung über den Ein-
bau eines Liftes im Schulhaus Schützeweg I 
 
 
1. Ausgangslage 

 
Am 12. März 2019 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 70‘650.00 für 
den Einbau eines Liftes im Schulhaus Schützeweg I zu. 

 
Beim Bau des Schulhauses Schützeweg I in Beringen im Jahre 1994 wurde auf den Ein-
bau eines Liftes verzichtet. 

 
Damals hat man weitsichtig trotzdem einen Liftschacht mit Türen eingebaut. Auf den Lift 
selber wurde verzichtet. 

 
Mit der Einführung des Behindertengleichstellungsgesetzes wurde die Behindertengerech-
tigkeit bei öffentlichen Bauten zur Pflicht. 

 
Das Schulhaus Schützeweg I musste somit mit einem Lift nachgerüstet werden. Aus die-
sem Grund wurden im Budget 2019 der Gemeinde Beringen CHF 55‘000.00 für den Ein-
bau eines Liftes eingestellt. 

 
Da der Kredit die Kompetenz des Gemeinderats überstieg und die Investition als nicht ge-
bunden deklariert war, stellte der Gemeinderat einen entsprechenden Antrag an den Ein-
wohnerrat. 

 
 

2. Projektablauf 
 

Der gesamte Einbau wurde sauber durchgeplant und in den Herbstferien 2019 verwirk-
licht. Der Einbau geschah ohne nennenswerte Zwischenfälle. Der Lift konnte anschlies-
send in Betrieb genommen werden.  

 
 

3. Ausbau / Ergebnis 
 

Wie in den anderen Schulanlagen, wird der Lift mit einem Schlüssel bedient. So haben die 
berechtigten Lehrpersonen Zutritt zum Lift. Einem beeinträchtigten Schüler kann bei Be-
darf ein Schlüssel vom Schulsekretariat abgegeben werden. 
 
Der Einbau konnte mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.  
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4. Abrechnung 

 
Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 69‘609.05 ab.  

  
 Konto Kostenvoran-

schlag in CHF 
Abrechnung in 

CHF 
Einbau Lift Schützeweg I 219.5031.01 70‘650.00 69‘609.05 
Bruttokosten inkl. MwSt.  70‘650.00 69‘609.05 

 
 
Antrag 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Abrechnung 
über den Einbau eines Liftes im Schulhaus Schützeweg I über brutto CHF 69‘609.05 zu geneh-
migen. 
 
 
 
 Namens des Gemeinderates Beringen 
 
 Der Präsident:  Der Schreiber: 
 
 
 
 Hansruedi Schuler  Florian Casura 


