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Vorlage des Gemeinderates Beringen vom 15.02.2021.  
 
 
Bericht und Antrag 
des Gemeinderates an den Einwohnerrat 
Abrechnung über den Bau einer Meteorwasserleitung und einer Versickerung (Zelgstras-
se / Guntmadingerstrasse) 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht und Antrag betreffend der Abrechnung über den Bau 
einer Meteorwasserleitung und einer Versickerung (Zelgstrasse / Guntmadingerstrasse) 
 
 
1.  Ausgangslage 
 

Am 12.03.20219 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 593’000.00 über 
den Bau einer Meteorwasserleitung und einer Versickerung (Zelgstrasse / Guntmadin-
gerstrasse) zu 
 
Der Gemeinderat stellte damals dem Einwohnerrat diesen Kreditantrag. Beschlossen 
wurde damals, dass zukünftige Projekte, welche die Umstellung des Mischsystems in ein 
Trennsystem in den vom GEP bezeichneten Gebieten beinhalten, als gebundene Ausga-
ben betrachtet und im Voranschlag entsprechend gekennzeichnet werden. 
 
 

2. Projektablauf 
 

Es wurden zwei verschiedene Varianten der Linienführung zu einer Versickerung erarbei-
tet.  

 
Mit dem Eigentümer der Parzelle GB Nr. 1074 (Kanton Schaffhausen) konnte für das Er-
stellen einer Versickerung eine Einigung erzielt werden. 

 
 Gewählt wurde die kürzere Variante, da die Gefällsverhältnisse einen sehr grossen Lei-

tungsdurchmesser erforderlich machten. 
 

 
3. Ausbau / Ergebnis 
 

Nach der Baufreigabe der Versickerungsanlage (nach dem baurechtlichen Entscheid 
durch das Planungs- und Naturschutzamt des Kantons Schaffhausen) konnte mit dem 
Bau der Versickerung begonnen werden.  
 
Der Pächter des Grundstückes wurde angefragt, ob die Versickerung längs oder quer zu 
Guntmadingerstrasse gebaut werden soll. Der Entscheid fiel, infolge günstigerer Bewirt-
schaftung der Landparzelle, zugunsten der ausgeführten Variante aus. 
 
Der Kanalbau in der Zelgstrasse erwies sich als schleppend. Die Anwohner der Mehrfami-
lienhäuser mussten leider mit Behinderungen zurechtkommen, die entgegen dem Bau-
programm, länger dauerten. 
Der Abschluss der Arbeiten konnte Ende 2019 erreicht werden. 
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Die genehmigten Arbeiten dieser Einwohnerratsabrechnung wurden mit dem Einbau der 
Heissmischtragschicht beendet. (Der «Deckbelag Zelgstrasse» und der «Gehwegneubau» 
sind Gegenstand eines anderen, noch laufenden Projektes) 
 
Der Umbau vom Misch- zum Trennsystem der Kanalisationsleitungen in der Zelgstrasse 
konnte mit einem guten Gesamtergebnis abgeschlossen werden.  
 
Im Jahr 2020 wurde im Einzugsgebiet der Zelgstrasse kein Starkregen verzeichnet. Eine 
verbesserte Hochwassersituation bei Kellern und Tiefgaragen kann (noch) nicht nachge-
wiesen werden.  

 
 
4. Abrechnung 
 

Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von 332'733.05 ab. 
 

 Eine Aussage zu den erzielten Minderkosten kann wie folgt gemacht werden: 
 Die Kosten des Gesamtprojektes sind deutlich tiefer ausgefallen als veranschlagt. Dies 

Aufgrund von Ausmassreserven, die für den Bau des Meteorkanales in den Kostenvoran-
schlag integriert wurden. Der Gemeinderat zeigt dafür ein gewisses Mass an Verständnis. 
Arbeiten im Kanalisationsbau sind trotz Sondagen nicht einsehbar. Anhand von knappen 
Budgetzahlen darf auch künftig die Sicherheit in gespriessten Kanalisationsgräben auf 
dem Gebiet der Gemeinde Beringen nicht in Frage gestellt werden. Die hier veranschlagte 
Reserve ist jedoch nicht im Sinne der Bauherrschaft.  

 
 Konto Kostenvoran-

schlag in CHF 
Abrechnung in 

CHF 
    

Meteorwasser und Versicke-
rungsanlage Zelgstrasse 
 

700.5010.62 alt 
6.7201.5032.05  

 
593'000.00 

 
 

332'733.05 

    
Bruttokredit gesamt inkl. 
Mwst. 

 593’000.00 322'733.05 

 
 
5. Antrag 
 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat, die Ab-
rechnung über den Bau einer Meteorwasserleitung und einer Versickerung (Zelgstrasse / 
Guntmadingerstrasse) über brutto CHF 322'733.05 zu genehmigen. 

 
 
 Namens des Gemeinderates Beringen 
 
 Der Präsident:  Der Schreiber: 
 
 
 
 Roger Paillard  Florian Casura 

 


