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Vorlage des Gemeinderates Beringen vom 25.01.2021 
 
 
Abrechnung über den Baukredit für die Laufbahn der Schulanlage Zimmerberg 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht und Antrag über die Abrechnung des Baukredits für 
die 100 m lange Laufbahn in der Schulanlage Zimmerberg. 
 
 
1. Ausgangslage 

 
Am 15. Mai 2018 stimmte der Einwohnerrat einem Bruttokredit von CHF 300'000.00 für 
den Bau einer 100 m langen Laufbahn in der Schulanlage Zimmerberg zu. 
 
Das Ziel war die neue Laufbahn zusammen mit der neu errichteten Sporthalle im August 
2020 für den Betrieb freizugeben.  
 
Die frühe Terminierung der Kreditvorlage war notwendig, damit die Landschaftsarchitektin 
die Laufanlage optimal in die Umgebungsgestaltung der Schulanlage Zimmerberg I und 
der Sporthalle Beringen planen und integrieren konnte.  

 
 

2. Projektablauf 
 

Die Laufbahn besteht aus einer Rennstrecke von 100 m Länge à 4 Bahnen mit 1.22 m 
Breite, einem 3 m langen Startbereich, einem 17 m langen Auslauf sowie einem beidseiti-
gen Sturzbereich von 60 cm. Eingebaut wurde ein Kunststoffbelag gemäss BASPO Norm 
101. 
 
Die Laufbahn ist horizontal und parallel zum Schützenweg angeordnet. Der Startbereich 
ist im Süden geplant.  
 
Die Höhenlage wurde zum bestehenden Terrain etwas tiefer. Auf der Nordseite ist die 
Bahn ca. 1.30 m tiefer als die Strasse. In diesem Bereich konnte die geplante Stützmauer 
etwas weniger hoch gebaut werden. 

 
 

3. Ausbau / Ergebnis 
 

Die 100 m lange Rennbahn integriert sich sehr gut in der Gesamtanlage des Schulareals. 
Die Farbgebung der Laufbahn in frischem blau wirkt modern und setzt in der Umgebung 
der Schulanlage Zimmerberg einen gelungenen Farbakzent.  
 
Der Abschluss zur Strasse Schützeweg / Haargasse wirkt noch etwas holperig. Mit den 
Randabschlüssen und dem neuen Kurvenradius, der 2021 dort geplanten Wasserleitungs- 
und Strassensanierung, wird dieses Manko behoben. 
  
Der Bau der Rennbahn ist gelungen und kann der Schule sowie den turnenden Vereinen 
übergeben werden.  

 
 
4. Abrechnung 

 
Die Abrechnung schliesst mit Bruttokosten von CHF 186'810.25 ab. 
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Die Gemeinde Beringen hat das Sportfonds-Gesuch für die Laufbahn am 15. März 2019 
eingereicht. Die Sportfonds-Kommission hat darüber beraten. Der Entscheid ist im Regie-
rungsratsbeschluss 21/403 vom 18. Juni 2019 wie folgt festgehalten: Die Laufbahn wird 
als ein Projekt zusammen mit der neuen Sporthalle beurteilt. Dafür wurde der Gemeinde 
Beringen bereits der neue, kantonal reduzierte Maximalbeitrag von CHF 50‘000 zugesi-
chert. Der Gemeinderat rechnet den Beitrag des Sportfonds als Ganzes der Sporthalle 
Beringen an. Deshalb wird der Beitrag Sportfonds in folgender Abrechnung mit CHF 0.00 
ausgewiesen. 
 

Pos. Bez. Bemerkungen Budget Baukosten 

1 Erdarbeiten 
Humus abtragen, Anpassung der Terrainhöhen und 
Böschungen. Anpassung vorhandener Leitungen 

35'000.00 31'139.10 

2 Entwässerung 
Einbau Entwässerung mit Anschluss an bestehende 
Schächte der Platzentwässerung 

15'000.00 13'345.30 

3 Stützmauer 
Betonstützmauer mit Geländer im Bereich des Aus-
laufes inkl. Aushub u. Wiederherstellung der Strasse 

50'000.00 44'484.45 

4+5 
Unterbau u. 
Sportbelag 

Erstellung des Unterbaues (Kiesmaterial und sicker-
fähige Tragschicht aus Asphalt), Allwetter-Sportbelag 

130’000.00 71'242.55 

6 Umgebung 
Anpassung und Gestaltung der Umgebung im Be-
reich der Laufbahn inkl. Abschlüsse, Ansaat etc. 

25'000.00 7'439.20 

7 Reserve Reserve für Unvorhergesehenes 15'000.00 0.00 

8 Honorar 
Honorare für Projekt, Planung, Bauleitung und Rech-
nungswesen inkl. Statiker für Stützmauer etc. 

30'000.00 19'159.65 

Total Anlagekosten in CHF inkl. 7.7 % MwSt. (brutto) 300'000.00 186'810.25 

Beteiligung Beitrag Sportfonds des Kanton Schaffhausen -60‘000.00 0.00 

Total Anlagekosten (netto) 240‘000.00 186'810.25 

 
 
5. Antrag 
 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt Ihnen der Gemeinderat Beringen 
die Abrechnung über die Bruttokosten von CHF 186'810.25 für den Bau der Laufbahn der 
Schulanlage Zimmerberg zu genehmigen. 

 
 Namens des Gemeinderates Beringen 
 
 Der Präsident:  Der Schreiber: 
 
 
 
 Roger Paillard  Florian Casura 
 
 

  
 


